



TÖRE ENERGI

NÄTUTVECKLINGSPLAN 2027-2036

1. Uppgifter om företaget och företags elnät

1.1. Uppgifter om företaget.

Töre Energi ek för

798200-0726

info@toreenergi.se

0923-640013

Kontakt Karina Tegelid

1.2. Uppgifter om företags elnät

Elnätet är ett utpräglat landsbygdsnät som drivs med mellanspänning 20kV och levererar till inte fullt 1 000 kunder. Töre by är den större orten inom distributionsområdet. Mellanspänningsnätet består ca 70% av friledning.

1.3. Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet



Postadress	Telefon	Hemsida	E-mail	Bankgiro	Org.nr
Hantverkarsvägen 14 952 43 Töre	0923-64 00 13	www.toreenergi.se	info@toreenergi.se	603-1132	798200-0726



2. Behov av överföringskapacitet i elnätet

2.1. Redogörelse för företages prognosarbete

Endast normal ökning prognosticeras 0-5% årlig ökning som baseras på borgerlig ökning.

2.2. Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2027-2036

Endast normal ökning prognosticeras 0-5% årlig ökning som baseras på borgerlig ökning. Inga tillkommande punktlaster över 1MW.

Tabell 1 Prognos över behov av överföringskapacitet i elnätet 2025-2034, avses i MW.

Område	TÖRE (MW)
2027	0
2028	1
2029	0
2030	0
2031	1
2032	0
2033	0
2034	0
2035	0
2036	0

2.2.1. Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet.

Finner inga kapacitetsbegränsningar på det egna elnätet. Överliggande nät kan ha kapacitetsbegränsningar.

Inga flexibilitetstjänster används idag.

2.3. Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen

Elnätet har förmåga att möta förändringar inom prognosperioden.



3. Planerade investeringar och alternativa lösningar

3.1. Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder

Investeringar i elnätet baseras i första hand på eventuella nyanslutningar eller förändringar i kundnyttjande, i andra hand på nätets avbrottsstatistik och förväntade avbrott.

3.1.1. Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat

Byggnation sker genom friledning på skogslinjen, jordkabel används inom Töre centrum.

3.1.2. Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet

Vid byggnation tas kapacitet och driftegenskaper så väl som aktuell byggkostnad i beaktande vid val av byggmetod.

3.2. Planerade investeringar

Investeringar planeras som reinvesteringar av befintligt nät, med prioritering av förbättrade driftegenskaper.

Tabell 2 Planerade investeringar till och med år 2034 med projektet

Område	Projekt-benämning	Projekt-beskrivning	Projekt-syfte	Projekt-status	Tidpunkt för driftsättning
Töre	Förnyelse	Ombyggnation av nätet utan specifik beställning	Förbättrade driftförhållanden	Påbörjad	2027-2036

3.2.1. Kompletterande information om planerade investeringar

Ingen övrig information.

3.3.2. Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av åtgärden

Ingen information.

3.3.3. Omdirigering

Ingen information.

4. Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 2027–2036 möter behovet

Företaget ser att nuvarande utbyggnad möter behovet.



TÖRE ENERGI

5. Samråd

5.1. Redovisning av resultat från offentligt samråd

Redovisas i separat dokument.

Yttrande skickas till info@toreenergi.se